



«Утвержден»

Директор МБУ ДО «ЦДТ»  
Е.А. Солодухина  
Приказ № 398 от 20.10.2020 г.

**Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по созданию новых мест дополнительного образования  
для реализации инновационных дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ  
в муниципальном бюджетном учреждении  
дополнительного образования «Центр детского творчества»  
(III очередь)**

№	Наименование мероприятия	ответственный	Срок	результат
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта по созданию новых мест дополнительного образования в МБУ ДО ЦДТ	Зенина Н.Г., заместитель директора по УВР	октябрь 2020г.	Постановление Администрации Курской области от 15.08.2019г. №764-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 27.09.2019г. №913-па, приказ комитета образования и науки Курской области от 15.10.2019г. №1-1133, приказ по МБУ ДО ЦДТ № _____ от _____

2	Совещание в МБУ ДО «ЦДТ» о запуске проекта по созданию новых мест (III очередь)	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г.	27.10.2020г.	Протокол, информация
3	Разработка и утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДТ»	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г.	30.10.2020г.	приказ по МБУ ДО «ЦДТ» от № _____ от _____
4	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на новых создаваемых местах	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	30.10.2020г.	Приказ по МБУ ДО «ЦДТ» № _____ от _____
5	Презентация проекта в различных аудиториях (дети, родители, педагоги)	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Захарьин С.В.	Ноябрь 2020г.	Информация, фотоотчеты, сайт
6	Проведение заседания рабочей группы	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Захарьин С.В. Пирогова Е.А. Методисты	Ноябрь 2020г.	Информация, фотоотчеты, сайт
7	Информационное сопровождение реализации проекта по созданию новых мест дополнительного образования(сайт, ВКонтакте)	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Захарьин С.В.	На протяжении всего периода реализации проекта	Информация на сайте

8	Определение объема финансовых затрат на проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ЦДТ», филиале	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф.	До 15 ноября 2020г.	Лимиты на 2020, 2021г.г.
9	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий на базе МБУ ДО «ЦДТ», филиала	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	До 15 декабря 2020г.	ПСД, экспертиза
10	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	С октября 2020г.	приказ
11	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с проектным офисом	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Методисты Педагоги дополнительно о образования	С декабря 2020г.	Программы, письма согласования
12	Перечень оборудования для обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ средствами обучения на создаваемых новых местах, согласование с проектным офисом	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г., пдо, Пирогова Е.А.	Декабрь 2020г- январь 2021г.	Перечень, согласование

13	Повышение квалификации педагогических работников для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах	Солодухина Е.А. Дегтерева Г.Н. пдо	С декабря 2020г. на протяжении всего периода реализации проекта	Приказ по ОУ, Свидетельство о повышении квалификации
14	Закупка оборудования на создаваемые новые места дополнительного образования	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	Февраль-июнь 2021г.	Извещение о проведении закупок
15	Приведение площадок (кабинетов) в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей (ремонтные работы)	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	Февраль-июль 2021г.	Акты приемки работ
16	Запуск «горячей линии» по набору учащихся на создаваемые новые места	Зенина Н.Г. Гладилина Л.Ю. Захарьин С.В. пдо	С марта по сентябрь 2021г.	Презентация программ, детских объединений, сайт, локальные акты
17	Установка оборудования и средств обучения на созданных новых местах дополнительного образования, брендирование	Солодухина Е.А. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А.	До 01.08.2021г.	Товарные накладные, акты приемки работ
18	Мониторинг оснащенности средствами обучения и	Солодухина Е.А. Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	До 01.08.2021г.	Мониторинг готовности

	приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А. Захарьин С.В.		
19	Внесение изменений и дополнений в локальные акты МБУ ДО «ЦДТ»	Солодухина Е.А.	До 01.08.2021г.	Локальные акты МБУ ДО «ЦДТ»
20	Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных ученико-мест	Зенина Н.Г. Гладилина Л.Ю. пдо	До 01.09.2021г.	Приказы о зачислении по МБУ ДО «ЦДТ»
21	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДТ»	Гладилина Л.Ю. Зенина Н.Г.	01.09.2021г.	Торжественное мероприятие
22	Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на созданных новых местах	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н. Буряк Н.Е. Лукашова Р.Ф. Пирогова Е.А. Захарьин С.В.	2021-2022 уч. год	Мониторинг, информация, отчет
23	Информационное сопровождение реализации проекта, выполнение медиаплана	Зенина Н.Г. Дегтерева Г.Н.	2021-2022 уч. год	Информация на официальном сайте, в СМИ